

		Drenering start uke						Vindusutskifting start uke																	
		Riving inne start uke						Gjenoppbygging inne start uke																	
Husnr:	Adresse/uke	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Merknad
1	Alvevegen 1																								Uke 31 Både riving og vindusutskifting
1	Alvevegen 3																								Uke 31 Både riving og vindusutskifting
2	Alvevegen 2																								
2	Alvevegen 4																								
3	Alvevegen 5																								
3	Alvevegen 7																								
4	Alvevegen 6																								Uke 32 Både gjenoppbygging og vindusutskifting
4	Alvevegen 8																								Uke 32 Både gjenoppbygging og vindusutskifting
5	Alvevegen 9																								
5	Alvevegen 11																								
6	Alvevegen 10																								Bad skal ikke rehabiliteres
6	Alvevegen 12																								
7	Alvevegen13																								
7	Alvevegen 15																								
8	Alvevegen 14																								
8	Alvevegen 16																								
9	Alvevegen 18																								
9	Alvevegen 20																								Kun trapp og soverom gjenstår
10	Alvevegen 22																								
10	Alvevegen 24																								
11	Huldervegen 1																								
11	Huldervegen 3																								Bad og toalett ferdigstilles klar for videre bearbeiding
12	Huldervegen 2																								
12	Huldervegen 4																								
13	Huldervegen 5																								
13	Huldervegen 7																								
14	Huldervegen 6																								
14	Huldervegen 8																								
15	Huldervegen 9																								Soverom, bod og toalett ferdigstilles klar for videre bearbeiding
15	Huldervegen 11																								
16	Huldervegen 10																								Bad, toalett,bod og trapp gjenstår
16	Huldervegen 12																								
17	Trollvegen 10																								
17	Trollvegen 12																								
18	Trollvegen 14																								Bad og toalett skal ikke rehabiliteres
18	Trollvegen 16																								
Husnr	Adresse/uke	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Merknad

Riving tar 2-3 dager pr. leilighet

Tørketiden er estimert til 4 uker fra ferdig revet (løpende fuktmålinger vil bli foretatt)

Gjenoppbyggingstiden er estimert til 1,5 uker pr. leilighet

Vindusutskifting tar 1-2 dager pr. leilighet